
新北市板橋區懷德街 59號、61號至懷德街 63巷 1號 

都市更新整建維護計畫案 

會議紀錄 

時間 中華民國 111 年 10 月 29  日 下午 4 點 30分 

開會人員 詳簽到簿 

1、電梯修護只有台北市有補助新北市沒有補助。 

2、外牆拉皮以全面拉皮的通過機率較高(都更處有成立委員會，由都更處人員及學者組成，由委員

會審查看申請案是否成立通過) 

3、此次說明會後資料填寫好會交都更處開會決議，補助最高 50% 

4、耐震補強因方式不同，先申請，看是否能補助，不過有問題還是要補強，要找專業的做，建築

師也可幫忙找 

5、政令宣導已放在群組供參考 (都更三箭 – 房屋重建 / 外牆拉皮/ 增建電梯/ 耐震補強) 

6、外牆拉皮陽台算嗎? – 鐵窗要拆掉，有違建等情形會扣補助比率，最高扣 15%，由都更處認定，

如住戶有外推就不算外牆不施做範圍。 

7、住戶 21 戶要全部同意嗎? 或達成比例即可? – 1) 住戶 100%同意外牆拉皮沒問題，2)非 100%由

都市更新條例的同意比例來進行，3)由管委會代為申請 

看那一種申請效率最好來做申請，初期先看大家的共識，都更處會隨時追踪，補助是給機會較大

的來做補助。未達 100% 但達比例就依法代理實施。 

費用一般以公基金為主，一般沒有住戶再拿錢出來(這是現實況狀) 

實作方式不是全面成功機率較低(因市容是主要任務) 

8、預算是否還有? – 計劃案還有延長 

9、以往經驗外牆全面拉皮需多少費用? – 因價差太大所以後來都不估了，找成功案例廠商來估價

(建築師只做計劃書和施作範圍)，看施做範圍及工法，只要是外牆更新的範疇都在申請範圍內 

10、先施工再補助嗎? – 先提計劃書再施工，計劃書核準後就核下 30%經費 

11、估價是否需要建築師核算? – 計劃書會先估價，核準了就先核下 30%經費 

12、是否各工項分開? – 一般用統包 

13、接下來的流程? – 現勘-> 說明會 -> 意願百分比 -> 建築物測繪 -> 施做範圍標示 -> 廠商估

價 -> 計劃書 (有作業費用) -> 都更處核定看給多少% (先核給 30%) ->發包廠商施做 -> 峻工核下 

70% 

     大部份卡在意願和預算負擔 

14、說明會後主要是找廠商估價? – 要討論施做方式 請廠商粗估，再做圖說(建築師)，趁有共識儘

快申請一次解決，局部施作沒有補助 

15、拉皮廠商有推薦的嗎? – 都更處網頁有優良廠商資訊，鷹架品質差異也很大 

16、施工廠商是一條龍的嗎?－ 他們都有配合的廠商，住戶要花一點時間篩選，降低費用和提高

意願申請比較會過 

17、電梯補助? – 電梯只針對增設補助 



18、成功案例費用約多少? – 這兩年的經驗有 800 多萬 到 2000 多萬(含電梯)，也有 600-700 多

萬，看外牆是否清理乾淨，防水及漏水問題 

19、施作後漏水的責任問題? – 營造廠商協助處理 ，由管委會先監督/紀錄(施工前後)，廠商保固

狀況。施作時先裂縫處理再做防水。磁磚剝落先處理，節省費用可敲完不做磁磚，外層防水處理，

再做其他外觀如金屬飾板，可參照一些成功案例。但要和住戶討論私人設備處理問題。 




